Приложение № 1
к приказу МБОУ «СОШ № 5 с. Ачхой-Мартан»
от 19.01.2023 № 147


План-график
мероприятий введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования
в МБОУ «СОШ № 5 с. Ачхой-Мартан»
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки
исполнения
	Ответственные
	Ожидаемые результаты

	I. Организационно – управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования

	1.1.
	Актуализация деятельности рабочей группы пообеспечению введения и реализации ФГОС НОО, ООО, СОО в МБОУ «СОШ № 5 с. Ачхой-Мартан»

	декабрь
2022 года
	Рабочая группа
	Актуализирована деятельность рабочей группы по обеспечению введения и реализации, обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО в МБОУ «СОШ № 5 с. Ачхой-Мартан»

	1.2.
	Методическое сопровождение работ по введению обновленного ФГОС СОО.
	декабрь
2022 года,
январь – май 2023 года
	Заместитель дир. по МР
	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на уровне образовательной организации.
Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС, определены способы их ликвидации.

	1.3.
	Актуализация деятельности школьного методического совета по вопросам введения обновленных ФГОС СОО.
	декабрь
2022 года
	Заместитель дир. по МР
	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на уровне образовательной организации.


	1.4.
	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленного ФГОС СОО.
	декабрь
2022 года
	Заместитель дир. по УР
	Выстроена единая вертикаль управления введения обновленного ФГОС в ОУ.

	1.5.
	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО.
	декабрь
2022 года
	Заместители дир. по УР и МР
	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты.

	1.6.
	Организация участия педагогических работников в региональных совещаниях по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО.

	январь - май
2023 года
	Заместители дир. по УР и МР
	Обеспечена своевременная коррекция действий школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО.

	1.7.
	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников.
	сентябрь
2023 года
	Заместитель дир. по МР, педагог-библиотекарь
	Оказана своевременная адресная помощь педагогическим работникам.

	II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования

	2.1.
	Формирование планов мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО в МБОУ «СОШ № 5 с. Ачхой-Мартан»

	декабрь
2022 года
	Заместители дир. по УР и МР
	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на уровне образовательной организации.


	2.2
	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации.
	январь - март
2023 года
	Заместители дир. по УР и МР
	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии                 с обновленным ФГОС СОО в МБОУ «СОШ № 5 с. Ачхой-Мартан»


	III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования

	3.1.
	Активизация (организация) работы школьных методических объединений
	январь - декабрь
2023 года
	Заместители дир. по МР
	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам.

	3.2.
	Организация и проведение семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий.
	январь - апрель
2023 года
	Заместители дир. по УР и МР
	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя.

	3.3.
	Проведение инструктажа по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО.
	май - июнь
2023 года
	Заместители дир. по УР и МР
	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО в МБОУ «СОШ № 5 с. Ачхой-Мартан»


	3.4.
	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам
	июнь - декабрь
2023 года
	Заместители дир. по МР
	Сформированы и доведены до учителей способы достижения планируемых образовательных результатов.

	3.5.
	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО.
	август
2023 года
	Заместитель дир. по МР
	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе.

	3.6.
	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся.
	по отдельному плану
	Заместитель дир. по УР
	Достигнуто повышение качества в МБОУ «СОШ № 5 с. Ачхой-Мартан»


	3.7.
	Организация использования учителями - предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности.

	постоянно
	Заместитель дир. по УР
	Обучающиеся МБОУ «СОШ № 5 с. Ачхой-Мартан»
умеют решать задачи с различными формулировками заданий.

	IV. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования

	4.1.
	Организация обучения педагогических работников по вопросам реализации обновленных ФГОС СОО.
	март
2023 года
	Заместитель дир.  по МР
	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих  команд, путем проведения методического семинара.

	4.2.
	Обеспечение повышения квалификации руководителей и заместителей директоров МБОУ «СОШ № 5
 с. Ачхой-Мартан», разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО.
	март - апрель
2023 года
	Заместитель дир. по МР
	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд.

	4.3.
	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников МБОУ «СОШ № 5 с. Ачхой-Мартан», участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО.

	март - август
2023 года
	Заместитель дир.  по МР
	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд.

	V. Мониторинг готовности к введению обновленного ФГОС среднего общего образования

	5.1.
	Проведение мониторинга готовности МБОУ «СОШ № 5 с. Ачхой-Мартан»      к введению обновленного ФГОС СОО.
	январь - февраль
2023 года
	Рабочая группа
	Обеспечен промежуточный контроль готовности МБОУ «СОШ № 5 с. Ачхой-Мартан»
 к введению обновленного ФГОС СОО.

	5.2.
	Проведение мониторинга реализации МБОУ «СОШ № 5 с. Ачхой-Мартан»
 обновленных ФГОС СОО.
	декабрь
2023 года
	Рабочая группа
	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в МБОУ ««СОШ № 5 с. Ачхой-Мартан»
 обновленного ФГОС СОО.

	VI. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования

	6.1.
	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в МБОУ «СОШ № 5 с. Ачхой-Мартан»

	декабрь
2022 года,
далее ежемесячно
	Заместитель дир.  по ИКТ
	Размещены информационные материалы на официальном сайте МБОУ «СОШ № 5 с. Ачхой-Мартан»


	6.2.
	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о введении обновленных ФГОС СОО.
	c марта
по сентябрь
2023 года
	Заместитель по дир. ИКТ
	Размещены информационные материалы на официальном сайте МБОУ «СОШ № 5 с. Ачхой-Мартан». Проведены родительские собрания.
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